

Matriz de Risco

	Definição do Risco	Probabilidade	Impacto	Avaliação	Ações	Atribuição
1	Riscos ambientais	Médio	Alto	Alto	Mitigar Destinação adequada de resíduos, controle de emissões e manutenção dos equipamentos.	CONTRATADA
2	Risco de acidentes de trabalho	Baixo	Alto	Médio	Mitigar Isolamento, sinalização e uso de EPIs e EPCs.	CONTRATADA
3	Risco de atrasos	Baixo	Alto	Médio	Mitigar Planejamento, acompanhamento do cronograma e aplicação de penalidades.	CONTRATADA.
4	Risco de falhas na qualidade	Baixo	Alto	Médio	Mitigar Controle dos materiais, ensaios e correção de não conformidades.	CONTRATADA
5	Risco para segurança viária	Médio	Alto	Alto	Mitigar Isolamento, sinalização e controle do tráfego.	CONTRATADA
6	Risco de custos não previstos	Baixo	Médio	Baixo	Mitigar Previsão de todos os custos diretos e indiretos pela CONTRATADA.	CONTRATADA
7	Risco decorrente de condições climáticas desfavoráveis	Baixo	Alto	Médio	Mitigar Programação conforme o clima e readequação do cronograma.	CONTRATADA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

.....

Diego Gomes de Souza

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

.....

Marcos de Oliveira Anjos