

GERENCIAMENTO DE RISCOS

RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO			
RISCO 1:	Falta de Recursos Orçamentários para a Contratação desse Serviço.		
PPROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Comprometimento das operações de armazenamento e distribuição de material
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Realocação de recursos orçamentários e financeiros destinados à aquisições simples		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Até o início dos procedimentos licitatórios
RISCO 2:	Ausência de Empresas Habilitadas para a Prestação do Serviço		
PPROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Atraso na efetivação da contratação
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Análise das condições de mercado e, se for o caso, mudança dos requisitos da contratação, com o objetivo de ampliar o leque de empresas prestadoras do serviço em questão.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Até o início dos procedimentos licitatórios
RISCO 3:	Descumprimento Contratual Grave ou Inexecução		
PPROBABILIDADE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIXA <input type="checkbox"/> MÉDIA <input type="checkbox"/> ALTA	IMPACTO	Não efetivação da contratação do serviço de manutenção corretiva e preventiva das empilhadeiras do Almoxarifado Central
AÇÃO DE MITIGAÇÃO/PREVENTIVA	Inclusão de penalidades e condições de habilitação que reduzam as chances de que a contratação seja realizada com empresas inidôneas ou incapazes de atender às necessidades na fase de execução contratual; Estudo de contratações similares e adequação às necessidades desta Secretaria.		
RESPONSÁVEL	Secretaria de Suprimentos	PRAZO	Até o início dos procedimentos licitatórios

Alex Savini
 RG: 24.354.665 - 8
 CPF: 02.072.808 - 00