PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: Pavimentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas

Tipo de Intervenção: Pavimentação Asfáltica

Investimento: R$ 4.143.304,27

Endereço : Estrada Miltes Chaluppe - Jardim Nova Itapevi
RUA MARIA DE LOURDES CHALUPPE – JARDIM ROSEMARY
RUA JOSÉ JANUÁRIO – JARDIM ROSEMARY
RUA PEDRO DIAS DA ROCHA – JARDIM ROSEMARY
RUA JADILSON CRISTÓVÃO DA SILVA – JARDIM ROSEMARY
RUA SERRA DOS FARRAPOS – JARDIM ROSEMARY
RUA VALDETE CARMO SILVA – JARDIM ROSEMARY

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,19%	R$ 8.076,98	100,00% R$ 8.076,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.	ESTRADA MILTES CHALUPPE	33,56%	R$ 1.390.683,00	70,00% R$ 973.478,10	30,00% R$ 417.204,90	R$ 0,00	R$ 0,00
3.	RUA MARIA DE LOURDES CHALUPPE	26,27%	R$ 1.088.643,28	R$ 0,00	50,00% R$ 544.321,64	50,00% R$ 544.321,64	R$ 0,00
4.	AV. JOSE JANUÁRIO	9,97%	R$ 412.943,80	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00% R$ 412.943,80	R$ 0,00
5.	RUA PEDRO DIAS DA ROCHA	10,65%	R$ 441.079,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00% R$ 441.079,49
6.	RUA JADILSON CRISTÓVÃO DA SILVA	2,81%	R$ 116.271,94	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00% R$ 116.271,94	R$ 0,00
7.	RUA VALDETE CARMO DA SILVA	10,44%	R$ 432.433,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00% R$ 432.433,35
8.	RUA SERRA DOS FARRAPOS	6,11%	R$ 253.172,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	100,00% R$ 253.172,43
	Sub-Total	100%	R$ 4.143.304,27	R$ 981.555,08	R$ 961.526,54	R$ 1.073.537,38	R$ 1.126.685,27
	Total Geral	100%	R$ 4.143.304,27	R$ 981.555,08	R$ 1.943.081,62	R$ 3.016.619,00	R$ 4.143.304,27

Itapevi, 02 de setembro de 2026

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Aurelio Marques de Carvalho Godinho
Engenheiro Civil
CREA nº 5061289782- SP