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MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Nao emissao/aprovagio do CLCB/AVCB da edificaggo junto ao Corpo de

Bombeiros.
Probabilidade: ( ) Baixo ( X)) Meédia ( ) Alta
Impacto: ( )Baixo ( ) Média (X) Alta
DANO

Impossibilidade de regularizagdo da edificagdo perante o Corpo de Bombeiros, comprometendo a
continuidade da regularidade institucional e seguranga da sede administrativa do ITAPEVIPREV.

AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Exigéncia de empresa especializada com
experiéncia comprovada em servigos de
renovacao, regularizagdo, aprovagao e emissao
de CLCB/AVCB, bem como acompanhamento
integral do processo até emissao final do
documento.

ITAPEVIPREV

AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Regularizagdo das pendéncias identificadas,
atendimento as exigéncias formuladas pelo Corpo
de Bombeiros e adogao das providéncias tecnicas CONTRATADA

necessarias para continuidade do processo de
aprovagao do CLCB/AVCB. \

RISCO 02

FASE DE ANALISE: Atraso na andlise e emiss&o do CLCB/AVCB pelo Corpo de Bombeiros.

Probabilidade: ( )Baixo (X ) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( X)) Média ( )Alta
DANO

Demora na regularizagdo da edificagZo e prorrogagdo do periodo de pendéncia documental perante o
orgdo competente.
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ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Acompanhamento continuo do processo
. ad.m|n|stratf.vo junto ao Corpo.d? Bgmbelros, CONTRATADA
incluindo monitoramento das exigéncias e prazos
aplicaveis.
AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Atendimento as exigéncias complementares
formuladas pelo Corpo de Bombeiros, reforgo no
acompanhamento técnico do processo e, quando

necessario, realizacao de cobranga formal de

andamento processual pelo ITAPEVIPREV.

CONTRATADA / ITAPEVIPREV

RISCO 03

FASE DE ANALISE: Identificagao de necessidade de pequenas adequagdes durante vistoria técnica.

Probabilidade: ( )Baixo ( X ) Média ( )Alta
Impacto: ( X) Baixo ( ) Media ( )Alta
DANO

Necessidade de ajustes adicionais para adequag&o da edificagdo as exigéncias do Corpo de Bombeiros.

AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL
Realizagao de vistoria técnica preliminar
detalhada e levantamento das condig¢bes atuais CONTRATADA
da edificagdo antes do protocolo do processo.
AGCAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Apresentagao de relatdrio técnico contendo as
adequagoes necessarias e adogdo das
providéncias administrativas cabiveis para

regularizagao.

CONTRATADA / ITAPEVIPREV
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Considerando os riscos identificados durante o planejamento da contratagéo, o ITAPEVIPREV
adotara as medidas administrativas necessérias para acompanhamento da execugao contratual,
buscando garantir a adequada renovagéo e emissdo do CLCB/AVCB da edificagdo, bem como
o atendimento das exigéncias do Corpo de Bombeiros do Estado de S&o Paulo, preservando a

regularidade da sede administrativa e a continuidade das atividades institucionais.

Itapevi, 17 de agosto de 2026.

Richard Moreira Rodrigues
hefe de Gabinete

Chefe de Gabinete



