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MAPA DE RISCOS

RISCO 01

FASE DE ANALISE: Nao emissao/aprovagio do CLCB/AVCB da edificagdo junto ao Corpo de

Bombeiros.
Probabilidade: ( ) Baixo ( X) Média ( )Alta
Impacto: ( ) Baixo ( )Media (X) Alta
DANO

Impossibilidade de regularizagdo da edificagdo perante o Corpo de Bombeiros, comprometendo a
continuidade da regularidade institucional e seguranga da sede administrativa do ITAPEVIPREV.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Exigéncia de empresa especializada com
experiéncia comprovada em servigos de
renovagdo, regularizacéo, aprovagao e emissdo
de CLCB/AVCB, bem como acompanhamento
integral do processo até emissao final do
documento.

ITAPEVIPREV

AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Regularizagdo das pendéncias identificadas,
atendimento as exigéncias formuladas pelo Corpo
de Bombeiros e adogdo das providéncias técnicas CONTRATADA

necessarias para continuidade do processo de
aprovacado do CLCB/AVCB.

ol

RISCO 02 S

FASE DE ANALISE: Atraso na analise e emissao do CLCB/AVCB pelo Corpo de Bombeiros. '\

Probabilidade: ( )Baixo (X ) Média ( )Alta
Impacto: ( )Baixo ( X ) Média ( )Alta
DANO

Demora na regularizagéo da edificagio e prorrogagao do periodo de pendéncia documental perante o
orgdo competente.
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AGAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Acompanhamento continuo do processo
administrativo junto ao Corpo de Bombeiros,

: - - o CONTRATADA
incluindo monitoramento das exigéncias e prazos
aplicaveis.
AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL

Atendimento as exigéncias complementares
formuladas pelo Corpo de Bombeiros, reforgo no
acompanhamento técnico do processo e, quando CONTRATADA / ITAPEVIPREV

necessario, realizacdo de cobranga formal de

andamento processual pelo ITAPEVIPREV.

RISCO 03

FASE DE ANALISE: Identificagdo de necessidade de pequenas adequagdes durante vistoria técnica.

Probabilidade: () Baixo (X) Média () Alta
Impacto: ( X) Baixo ( ) Média ( )Alta
DANO

Necessidade de ajustes adicionais para adequagéo da edificagdo as exigéncias do Corpo de Bombeiros.

ACAO PREVENTIVA RESPONSAVEL

Realizagao de vistoria técnica preliminar
detalhada e levantamento das condigGes atuais CONTRATADA
da edificagdo antes do protocolo do processo.

AGAO DE CONTINGENCIA RESPONSAVEL \

Apresentacéo de relatério técnico contendo as
adequagdes necessarias e adogéo das

o . —_— CONTRATADA / ITAPEVIPREV

providéncias administrativas cabiveis para

regularizagao.
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Considerando os riscos identificados durante o planejamento da contratagdo, o ITAPEVIPREV
adotara as medidas administrativas necessarias para acompanhamento da execugao contratual,
buscando garantir a adequada renovagdo e emiss&o do CLCB/AVCB da edificag@o, bem como
o atendimento das exigéncias do Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo, preservando a

regularidade da sede administrativa e a continuidade das atividades institucionais.

Itapevi, 11 de maio de 2026.

Richagd Moreira Rodrigues
Chefe de Gabinete
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