



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA:	Reforma de Residência com Reforço Estrutural e Construção de Redes de águas Pluvias e Servidão				
Tipo de Intervenção:	Reforço Estrutural e Drenagem de Águas Pluviais		Área de intervenção:	0.034,36 m2	
Endereço :	Rua Benedito de Araujo Novaes, 866 - Itapevi - São Paulo - SP		Investimento:	R\$ 153.944,90	
TAB. REF.:	SINAPI / SIURB		Valor:	R\$ 4.480,35 / m2	

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R\$	MÊS 01					MÊS 02					MÊS 03				
				sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	17,52%	R\$ 26.975,36	8,39%	15,39%	9,22%	3,13%	3,13%	5,70%	10,26%	7,20%	16,31%	9,07%	9,21%	2,99%			
				R\$ 10.590,73					R\$ 13.094,91					R\$ 3.289,71				
02	MOVIMENTO DE TERRA	13,80%	R\$ 21.248,38				48,94%	48,54%	2,52%									
				R\$ 20.712,36					R\$ 536,02					R\$ 0,00				
03	DRENAGEM	66,23%	R\$ 101.959,72									39,28%	41,45%	8,55%	8,55%	2,16%		
				R\$ 0,00					R\$ 82.308,54					R\$ 19.651,18				
04	CONTROLE TECNOLÓGICO	2,44%	R\$ 3.761,44									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
				R\$ 0,00					R\$ 1.880,72					R\$ 1.880,72				
Sub-Total		100%	R\$ 153.944,90	R\$ 31.303,10					R\$ 97.820,19					R\$ 24.821,61				
TOTAL GERAL - COM BDI 23,38%		100%	R\$ 153.944,90	R\$ 31.303,10					R\$ 129.123,28					R\$ 153.944,90				

Itapevi, 13 de Novembro de 2018

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Hareta Fernandes de Oliveira
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista
CREA nº 5069499770
ART.: