



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRAS:	MEMORIAL PARQUE DE ITAPEVI	Investimento:	R\$ 4.446.059,83
Tipo de Intervenção: AQUISIÇÃO DE LÓCULOS PARA MEMORIAL PARQUE DE ITAPEVI			
Endereço : ESTRADA LUCINDA DE JESUS SILVA, 591 - ITAPEVI - SP			

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
01	LÓCULOS/GAVETAS	81,26%	R\$ 3.613.057,63	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%
				R\$ 180.652,88	R\$ 180.652,88	R\$ 180.652,88	R\$ 361.305,76	R\$ 451.632,20	R\$ 451.632,20	R\$ 903.264,41	R\$ 903.264,41
02	ETEN	6,95%	R\$ 308.903,72	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97	R\$ 38.612,97
03	MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO / FRETE / PROJETO	11,79%	R\$ 524.098,48	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31	R\$ 65.512,31

Sub-Total	100,00%	R\$ 4.446.059,83	R\$ 284.778,16	R\$ 284.778,16	R\$ 284.778,16	R\$ 465.431,04	R\$ 555.757,48	R\$ 555.757,48	R\$ 1.007.389,68	R\$ 1.007.389,68
Total Geral	100,00%	R\$ 4.446.059,83	R\$ 284.778,16	R\$ 569.556,31	R\$ 854.334,47	R\$ 1.319.765,51	R\$ 1.875.522,99	R\$ 2.431.280,47	R\$ 3.438.670,15	R\$ 4.446.059,83

Itapevi, 27 de março de 2025

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Diego Gomes de Souza
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista