



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE PROJETO E CONSULTORIA DE ACESSIBILIDADE

Tipo de Intervenção: Atendimento a Acessibilidade nas Escolas Municipais - Etapas 4 e 5 Investimento: R\$ 587.284,05

Endereço : Município de Itapevi - ITAPEVI/SP

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
		%	R\$						
01	CONTRATAÇÃO DE PROJETO E CONSULTORIA DE ACESSIBILIDADE	100,00%	R\$ 587.284,05	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
				R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58
SUB-TOTAL		100%	R\$ 587.284,05	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58
TOTAL GERAL		100%	R\$ 587.284,05	R\$ 48.744,58	R\$ 97.489,16	R\$ 146.233,74	R\$ 194.978,32	R\$ 243.722,90	R\$ 292.467,48

Itapevi, 20 de maio de 2021

Marcos De Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Erica Souza Sotto Soares
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista
CREA nº 5061886347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE PROJETO E CONSULTORIA DE ACESSIBILIDADE**

Tipo de Intervenção: **Atendimento a Acessibilidade nas Escolas Municipais - Etapas 4 e 5** Investimento:

Endereço : **Município de Itapevi - ITAPEVI/SP**

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
		%	R\$						
01	CONTRATAÇÃO DE PROJETO E CONSULTORIA DE ACESSIBILIDADE	100,00%	R\$ 587.284,05	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,70%
				R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 51.093,67
SUB-TOTAL		100%	R\$ 587.284,05	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 48.744,58	R\$ 51.093,67
TOTAL GERAL		100%	R\$ 587.284,05	R\$ 341.212,06	R\$ 389.956,64	R\$ 438.701,22	R\$ 487.445,80	R\$ 536.190,38	R\$ 587.284,05

Itapevi, 20 de maio de 2021

Marcos De Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Erica Souza Sotto Soares
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista
CREA nº 5061886347