



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Endereço : DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 1					MÊS 2					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 35.512,44					R\$ 71.024,87					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Endereço : DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 3					MÊS 4					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 106.537,31					R\$ 142.049,74					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

<b>OBRA:</b>	<b>PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI</b>	<b>Área de intervenção:</b>	<b>4.166,67 m2</b>
<b>Tipo de Intervenção:</b>	<b>REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO</b>	<b>Investimento:</b>	<b>R\$ 426.149,23</b>
<b>Endereço :</b>	<b>DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI</b>	<b>Invest./Área:</b>	<b>R\$ 102,28 / m2</b>

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 5					MÊS 6					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 177.562,18					R\$ 213.074,62					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Endereço : DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 7					MÊS 8					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 248.587,05					R\$ 284.099,49					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Endereço : DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 9					MÊS 10					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 319.611,92					R\$ 355.124,36					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PASSEIO EM CONCRETO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Tipo de Intervenção: REFORMA / AMPLIAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Endereço : DIVERSOS PASSEIOS EM CONCRETO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 11					MÊS 12					
		%	R\$	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	sem1	sem2	sem3	sem4	sem5	
01	PASSEIO DE CONCRETO	100,00%	R\$ 345.395,72											
Sub-Total		100%	R\$ 345.395,72	R\$ 35.512,44					R\$ 35.512,44					
Total Geral		123%	R\$ 426.149,23	R\$ 390.636,80					R\$ 426.149,23					

Itapevi, 04 de Setembro de 2018

**Ramon Medrano de Almada**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**Hareta Fernandes de Oliveira**  
Engenheira Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº 5069499770