

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO JARDIM ROSEMARY, NO MUNICÍPIO DE ITAPEVI/SP (NOVO PAC)						Área de intervenção:	4.210,55 m2
Tipo:	CONSTRUÇÃO						Investimento:	R\$ 1.452.683,02
Endereço :	RUA PEDRO DIAS DA ROCHA - JARDIM ROSEMARY - ITAPEVI - SP						Invest./Área:	R\$ 345,01 / m2

Item	Descrição	Peso %	Valor do Serviço R\$	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
01	CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	35,26%	R\$ 512.194,55		18,49%	27,41%	27,09%	27,01%
				R\$ 0,00	R\$ 94.704,77	R\$ 140.392,52	R\$ 138.753,50	R\$ 138.343,76
02	MEIA QUADRA DE BASQUETE	13,24%	R\$ 192.395,25			2,73%	86,48%	10,79%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.252,39	R\$ 166.383,41	R\$ 20.759,45
03	PARQUINHO INFANTIL	10,19%	R\$ 148.033,55			2,95%	19,02%	78,03%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.366,98	R\$ 28.155,98	R\$ 115.510,59
04	PISTA DE CAMINHADA	11,17%	R\$ 162.328,89		18,47%	12,31%	38,47%	30,75%
				R\$ 0,00	R\$ 29.982,14	R\$ 19.982,68	R\$ 62.447,92	R\$ 49.916,15
05	IMPLANTAÇÃO GERAL	30,14%	R\$ 437.730,78	15,52%	30,90%	16,02%	20,33%	17,23%
				R\$ 67.921,42	R\$ 135.258,81	R\$ 70.124,47	R\$ 88.990,66	R\$ 75.435,42
SUB-TOTAL		100%	R\$ 1.452.683,02	R\$ 67.921,42	R\$ 259.945,72	R\$ 240.119,04	R\$ 484.731,47	R\$ 399.965,37
TOTAL GERAL		100%	R\$ 1.452.683,02	R\$ 67.921,42	R\$ 327.867,14	R\$ 567.986,18	R\$ 1.052.717,65	R\$ 1.452.683,02