



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Requisição: 028/2026

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas de mitigação dos riscos associados à aquisição de Uniformes para os profissionais do SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência.

Esta aquisição se faz necessária, devido a exigência para a Habilitação do Serviço SAMU perante o Ministério da Saúde. Os itens desta contratação são classificados como Equipamentos de Proteção Individual (EPI), essenciais para a segurança dos funcionários e pacientes no Atendimento Pré-Hospitalar.

Os principais riscos identificados são os seguintes:

Risco 1 – Fracasso ou deserção do certame licitatório. Como os itens já fracassaram no Pregão 98/2025, há risco de novos lances insuficientes ou falta de interessados.

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Realização de levantamento detalhado com fornecedores do ramo para garantir que os preços estimados reflitam a realidade de itens personalizados.
 - Utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) como opção para eventual aquisição, o que permite à administração maior flexibilidade e controle financeiro.

Risco 2 – Entrega de produtos fora das especificações técnicas. Os uniformes possuem exigências da ABNT NBR 15292 e Manual do Ministério da Saúde.

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - As licitantes devem apresentar uma amostra de cada item em até 05 dias úteis, sob pena de desclassificação;
 - A Secretaria Municipal de Saúde emitirá um relatório de aprovação ou reprovação baseado em critérios objetivos de tecido, acabamento e tamanho;
 - Exigência de atestados que comprovem que a empresa já executou serviços similares com sucesso.

Risco 3 – Execução e Entrega (Operacional): Para evitar o desabastecimento das equipes de socorro.

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - Fixação de prazo máximo de 30 dias para entrega após a emissão da Ordem de Fornecimento;
 - A administração pode rejeitar total ou parcialmente lotes que não estejam em conformidade, obrigando a contratada a substituí-los às suas custas.

Risco 4 – Risco de Qualidade: da Garantia e Substituição.

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Medidas de mitigação:
 - A contratada é integralmente responsável pela substituição imediata de itens com defeito ou danificados, sem custos adicionais;
 - Aplicação das obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor para garantir a durabilidade e segurança do produto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Conclusão do Mapa de Riscos:

Os riscos mapeados são considerados controláveis e mitigáveis, estando adequadamente endereçados por meio das exigências técnicas, sanitárias, ambientais e contratuais previstas no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, não comprometendo a viabilidade da contratação conferindo especial prioridade à conformidade técnica dos EPIs para garantir a segurança das equipes e a continuidade do serviço de urgência.

Equipe de planejamento:

Amanda Pereira de Oliveira

Ag. de Adm. Pública – Dep. Adm. e Financeiro

Edilene Gomes de Souza

Dep. Adm. e Financeiro

De acordo:

Aparecida Luiza Nasi Fernandes

Secretária Municipal de Saúde