



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY	
#REF!	Área de intervenção: 1.514,30 m2
Endereço : RUA SERRA DO NORTE, 155, JD. ROSEMARY, ITAPEVI - SP	Investimento: R\$ 8.087.476,96
TAB. REF.: SINAPI-(Nov/21) / CDHU-CPOS-184 / FDE-(Out/21) / SIURB-(Jul/21)	Invest./Área: R\$ 5.340,74 / m2

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (sem BDI)	VALOR TOTAL (com BDI)	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 508.761,88	R\$ 623.080,67	7,70%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 52.270,71	R\$ 64.015,94	0,79%
03	FUNDAÇÃO	R\$ 337.464,48	R\$ 413.292,75	5,11%
04	SUPERESTRUTURA	R\$ 199.179,59	R\$ 243.935,24	3,02%
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 143.761,12	R\$ 176.064,24	2,18%
06	ESQUADRIAS	R\$ 535.560,13	R\$ 655.900,49	8,11%
07	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.988.423,04	R\$ 2.435.221,70	30,11%
08	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 389.216,89	R\$ 476.673,93	5,89%
09	SISTEMA DE PISO	R\$ 307.367,04	R\$ 376.432,41	4,65%
10	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 166.969,94	R\$ 204.488,09	2,53%
11	HIDRÁULICA	R\$ 278.950,89	R\$ 341.631,15	4,22%
12	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 20.414,37	R\$ 25.001,48	0,31%
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 44.495,91	R\$ 54.494,14	0,67%
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 410.158,49	R\$ 502.321,10	6,21%
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 196.103,07	R\$ 240.167,43	2,97%
16	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 19.103,47	R\$ 23.396,02	0,29%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)	R\$ 70.224,85	R\$ 86.004,37	1,06%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 935.213,36	R\$ 1.145.355,80	14,16%
TOTAL GERAL		R\$ 6.603.639,23	R\$ 8.087.476,96	100%

Itapevi, 05 de Novembro de 2021

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Fabio das Virgens Junior
Engenheiro Civil / Responsável Orçamentista
CREA nº 5070331130
0