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MAPA DE RISCO

RISCO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Fornecedor entregar gás com impurezas, composição diferente da especificada, botijões danificados, com 

vazamentos ou mal conservados, risco de acidentes, explosões ou intoxicações

PPROBABILIDADE IMPACTO

Prejuízo à saúde e segurança dos servidores e da 

população, danos ao patrimônio público, 

interrupção dos serviços essenciais, processos 

judiciais, danos à imagem da Prefeitura.

Suspender o fornecimentodo gás, devolver os botijões inadequados ao fornecedor, acionar os órgãos de 

fiscalização (ANP, Corpo de Bombeiros), adquirir gás de outro fornecedor em caráter emergencial.

Secretaria de Suprimentos

Acidentes durante o transporte, manuseio ou armazenamento do GLP.

PPROBABILIDADE IMPACTO

Explosões, incêndios, vazamentos de gás, 

intoxicação de pessoas, danos materiais, prejuízos à 

saúde e segurança dos servidores, interrupção das 

atividades.

Contatar o fornecimento para agilizar a entrega, buscar fornecimento alternativo, remanejar botijões 

entre as secretarias, caso seja possível.

Secretaria de Suprimentos

Isolar a área afetada, acionar o Corpo de Bombeiros, prestar socorro às vítimas, apurar as causas do 

acidente, adotar medidas corretivas para evitar novos acidentes.

Secretaria de Suprimentos

Atrazo na entrega do GLP

PPROBABILIDADE IMPACTO

Interrupção das atividades nas secretarias e órgãos 

que dependem do GLP, prejuízos à Prefeitura, 

insatisfação com os servidores e população.


