



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E REPAROS		Investimento:		R\$ 7.428.790,78					
Endereço :		ITAPEVI/SP							
Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
		%	R\$						
01	ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00%	R\$ 7.428.790,78	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90
Total Geral		100%	R\$ 7.428.790,78	R\$ 619.065,90	R\$ 1.238.131,80	R\$ 1.857.197,70	R\$ 2.476.263,59	R\$ 3.095.329,49	R\$ 3.714.395,39



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER									
Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO E REPAROS		Investimento:		R\$ 7.428.790,78					
Endereço :		ITAPEVI/SP							
Item	Descrição	Peso	Valor do Serviço	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
		%	R\$						
01	ATA DE MANUTENÇÃO E REPAROS	100,00%	R\$ 7.428.790,78	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90	R\$ 619.065,90
Total Geral		100%	R\$ 7.428.790,78	R\$ 4.333.461,29	R\$ 4.952.527,19	R\$ 5.571.593,09	R\$ 6.190.658,99	R\$ 6.809.724,88	R\$ 7.428.790,78

Itapevi, 14 de novembro de 2023

\_\_\_\_\_  
**Marcos de Oliveira Anjos**  
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

\_\_\_\_\_  
**Diego Gomes de Souza**  
Engenheiro Civil / Responsável Orçamentista  
CREA nº5071187955